能源管理中心建设示范项目

验收意见表
	1.企业概况

	企业名称
	吉林建龙钢铁有限责任公司
	建设起止年限
	2009年11月至2012年11月

	项目总投资（万元）
	5205.03
	测算节能量

（吨标准煤）
	38000

	联系人
	张双双
	联系方式
	18043822345
	验收日期
	2014.12.18

	2.专家验收意见

	根据国家工信部能源管理中心验收示范项目验收的通知要求，吉林省工信厅、财政厅于2014拟12月18日在吉林建龙钢铁有限责任公司主持召开了能源管理中心系统示范项目竣工验收会。参加验收的有吉林市工信局及有关专家。项目验收组听取了建设单位关于项目建设情况的汇报，现场查验了能源管理中心的建设运行情况。经讨论，形成验收意见如下：

吉林建龙钢铁有限责任公司能源管理中心系统是一个集数据采集、过程监控、能源管理、能源调度为一体的公司级管控一体化计算机系统，项目计划总投资9982万元，国家给予中央预算内专项资金700万元，，建设单位根据项目审定的建设内容，建设完成了能源管控大厅，购置安装了13台服务器，建有23个采集子站，约2.7万个能源信息点。设置了环境监测系统，包括烟气站点19个，污水站点7个，并预留了空气质量、噪声站点。整体设计及装备达到了国内先进水平。2012年11月，能源管理中心投入运行，系统稳定可靠。经吉林市工程节能评价事务所评价，该项目对提高劳动生产率和能源管理水平、降低能耗起到了十分显著的作用。2014年节能量达到3.91万吨标准煤，建设二氧化碳排放9.74万吨。

经审计，项目实际完成投资9584万元。国家投资已设专户管，用于能源管理中心建设，符合国家资金使用要求。

经验收专家组评定，该项目已按批复建设内容完成，达到能源管理和节能指标的要求，资金使用合理。

同意项目通过验收。



	3.省级工业和信息化主管部门意见

	验收结论：

省级工业和信息化主管部门（盖章）

年  月   日


— 4 —



